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Notă de clarificare revizuită privind aplicarea prevederilor OUG 64/2022 din Manualul de procedură pentru 
implementare – Secțiunea I Contractarea şi modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finantare,            

Cod manual: M 01 – 02, Versiunile: 18 și 20 
 

 În prezenta Notă de clarificare la procedura AFIR de modificare contract de finanțare este prezentată, 
inclusiv cu exemple de calcul, modalitatea de transpunere a procentului de 25% pe liniile bugetare și respectiv pe 
coloana aferentă rezervei necesare ajustării cheltuielilor eligibile din bugetul indicativ al proiectelor depuse pe 
submăsurile: 4.3-componenta infrastructura de acces agricolă și respectiv componenta infrastructura de irigații, 
7.2, 7.6 și 19.2 aferente beneficiarilor publici/asimilați ca beneficiari publici.  
Conform prevederilor din Verisunea 15 a PNDR 2014-2020 ,,Valoarea maximă a sprijinului poate fi majorată cu 
maximum 25%, până la valorea maximă indicată mai jos, exclusiv în cazul contractelor de finanțare care aplică 
procedura de achiziții publice, cu condiția justificării necesității ajustării prețului și a valorii devizelor generale, 
conform legislației naționale.” 
În conformitate cu prevederile articolului 15(2) din OUG 64/2022 ,,Pentru proiectele finanţate prin PNDR, rezerva 
de ajustare a preţului contractului de finanţare nu poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului pentru cheltuieli 
cu prestarea de servicii, indiferent de tipul acestora.” 
Referitor la bugetul indicativ aferent cazului C pe OUG 64/2022 din Manualul AFIR de modificare contract de 
finanțare V18 și V20 facem următoarele precizări:  
 - Pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale 
în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, 
majorarea valorii eligibile a contractului de finanțare se poate realiza cu maximum 25%, cu încadrarea în limitele 
valorii sprijinului public nerambursabil, aprobat prin versiunea 15 a PNDR 2014-2020. 
 - Conform metodologiei de la pct. 50 din Raportul de analiză C3.3.2 din V18 a manualului AFIR de modificare 
contract de finanțare:  
,,50. Se verifică dacă rezerva de ajustare ce se constituie prin intermediul actului adițional la contractul de finanțare 
ca urmare a revizuirii devizului general al investiției se încadrează în plafonul de maxim 25% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului fără a depăși valoarea sprijinului public nerambursabil aprobată prin versiunea 15 PNDR 2014-
2020, cu modificările și completările ulterioare.” 

 În continuare este prezentată modalitatea de transpunere a procentului de 25% menționat mai sus pe liniile 
bugetare din bugetul indicativ, pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile și respectiv pe coloana aferentă rezervei 
necesare ajustării cheltuielilor eligibile, după caz.  
- în prima etapă se stabilesc liniile bugetare din bugetul indicativ aprobat in cadrul contractului de finanțare 
pentru care cheltuielile eligibile se vor actualiza la ianuarie 2022 și se calculează : 
A = valoarea totală eligibilă cumulată de pe aceste linii bugetare din bugetul aprobat în cadrul contractului de 
finanțare, la care se va aplica procentul maxim de 25%
 
În exemplul numeric de mai jos liniile bugetare din bugetul indicativ aprobat, pentru care cheltuielile eligibile se vor actualiza  
la ian. 2022 sunt: 

4.1 Constructii si instalatii = 2,309,238.34 lei 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale = 133,218.11 lei 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj = 1,858,178.00 lei 

5.1 Organizare de santier, din care: = 25,555.57 lei 

A = Valoarea totală eligibilă din bugetul indicativ aprobat în cadrul CF = 4.1+4.2+4.3+5.1)  = 4,326,190.02 lei 
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- în a  doua etapă se stabilește B = 25% x A = valoarea maximă care se va putea utiliza pentru stabilirea 
valorii totale eligibile actualizată la ianuarie 2022 și respectiv a valorii eligibile a rezervei de ajustare  a 
valorii actualizate la ianuarie 2022,   

Pentru exemplul de mai sus : 

B = 25% x 4,326,190.02 lei = 1,081.547.51 lei  
 

Notă: Valoarea B în exemplul de mai sus este determinat considerând valoarea A ca fiind stabilită din suma valorilor 
eligibile de pe liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, însă pot fi situații în care actualizarea/ajustarea să se aplice la liniile 

bugetare 1.2, 1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 caz in care: A =  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+5.1). 

În exemplele numerice de mai jos sunt prezentate formulele de calcul ale costului investiției revizuit și respectiv a 
rezervei de ajustare menționate în V18 a manualului AFIR de modificare contract de finanțare. 
În funcție de valoarea ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100) = Indicele costurilor în construcţii total pentru anul estimării inițiale 
a prețurilor avute în vedere la elaborarea devizului general (din tabelul de la paragraful 1. alin. b) din Anexa nr. 5 
din OUG 64/2022 valabilă înainte de intrarea în vigoare a OUG 171/12.12.2022): 

Indice 
Ianuarie 

2022 

Baza 2014 161,44 

Baza 2015 164,75 

Baza 2016 162,33 

Baza 2017 152,25 

Baza 2018 132,40 

Baza 2019 122,12 

Baza 2020 120,75 

Baza 2021 107,71 

sunt posibile următoarele situații: 
CAZUL 1: ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% < D=25% ,în care : 
D=25% = procentul maxim  de actualizare/ajustare pe liniile bugetare a valorii eligibile din bugetul indicativ aprobat 
în cadrul contractului de finanțare. 
Pentru exemplificare se consideră anul 2019 ca fiind anul estimării inițiale a prețurilor utilizate la elaborarea 
devizului general: ICC = (122.12 – 100)/100 =  22.12%. 
În acest caz, valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată 
conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2:  
Va_ian_2022 = Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100, 
se va trece în întregime pe coloana cheltuielilor eligibile actualizate la ianuarie 2022, iar rezerva de ajustare va 
trebui scindată în Ra valoare eligibilă și respectiv în Ra valoare neeligibilă conform tabelului de mai jos, astfel încât 
pe fiecare linie bugetară cumulul valorii eligibile actualizate la lanuarie 2022 cu valoarea eligibilă a rezervei de 
ajustare aferentă să se încadreze în valoarea rezultată din suplimentarea valorii eligibile din bugetul inițial (aprobat 
în cadrul contractului) cu valoarea obținută din aplicarea procentului de max 25% la valoarea eligibilă din bugetul 
inițial: 

 

RON

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total

Linia bugetară : (1) (2) (3) (4) = 1 x E / 100 (5) (6) = (4) + (5) (7)=D x(1)-((4)-(1)) (8) = (9) - (7) (9)

4.1 Constructii si instalatii 2,309,238.34 0 2,309,238.34 2,820,041.86 0.00 2,820,041.86 66,506.06 324,633.75 391,139.81

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale
133,218.11 0 133,218.11 162,685.96 0.00 162,685.96 3,836.68 18,727.86 22,564.54

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj
1,858,178.00 0 1,858,178.00 2,269,206.97 0.00 2,269,206.97 53,515.53 261,223.47 314,739.00

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0 25,555.57 31,208.46 0.00 31,208.46 736.00 3,592.61 4,328.61

TOTAL 4,326,190.02 0.00 4,326,190.02 5,283,143.25 0.00 5,283,143.25 124,594.27 608,177.69 732,771.96

E  =  lndiceAnexa nr.5-1 (pentru Baza 2019) = 122.12 ( conform tabel din Anexa 5 )

ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% = 22.12% < 25%

D=Procent max. de actualizare/ajustare pe linii bugetare = 25%

Verificare : total (4) - total (1) + total (7)  = B = 25% x A = 25% x 4,326,190.02 lei = 1,081.547.51 lei

Buget initial (aprobat in cadrul CF) Buget actualizat la ianuarie 2022 Rezerva de ajustare Ra



 

  

 

 
 

 AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE   
 Bucureşti, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1 ; Tel.: 031 – 860 27 47, Fax: 021 – 315 67 79 

           E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro 

 
 

Notă: valorile din coloana (9) din tabelul de mai sus sunt calculate conform metodologiei aferente punctului 53 din 
raportul de analiză C3.3.2 din V18 a manualului AFIR de modificare contract de finanțare.  
 
CAZUL 2: ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% > D=25% 
D=25% = procentul maxim  de actualizare/ajustare pe liniile bugetare a valorii eligibile din bugetul indicativ aprobat 
în cadrul contractului de finanțare. 

1+D = 1,25 
În acest caz valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată 
conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2 va trebui scindată în 
valoare eligibilă și respectiv în valoare neeligibilă, conform formulelor de mai jos, iar valoarea rezervei de ajustare 
aferentă liniei bugetare actualizată la ianuarie 2022 se va trece pe coloana rezervei de ajustare neeligibile. 
Pentru exemplificare se consideră anul de referință 2017 ca fiind anul estimării inițiale a prețurilor utilizate la 
elaborarea devizului general:  ICC = (152.25 – 100)/100 =  52.25%. 
În acest caz, valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată 
conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2:  
Va_ian_2022 = Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100, 
se va scinda în valoare eligibilă și respectiv în valoare neeligibilă, folosind următoarele formule de calcul : 

Vi_an_referinta* (1+D), pentru valoarea eligibilă a Va_ian_2022 ; 
Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100 - Vi_an_referinta* (1+D), pentru valoarea neeligibilă a Va_ian_2022 

 
 
În situația în care beneficiarul a executat o parte din lucrare însă a reziliat contractul de achiziție publică de lucrări 
cu constructorul și trebuie să reia procedura de achiziție publică de lucrări (după data de 13.09.2022) trebuie ca 
acesta să determine lucrările pentru restul rămas de executat, să actualizeze devizele în condiţiile din ordonanţa de 
urgenţă și respectiv din procedura AFIR de modificare contract de finanțare, să elaboreze documentaţiile de 
atribuire prin includerea formulelor de ajustare şi să lanseze procedurile de achiziţie pentru restul rămas de 
executat. În vederea actualizării bugetului indicativ al proiectului se vor parcurge etapele de mai sus cu mențiunea 
că beneficiarul aflat în această situație va aplica procentul de actualizare/ajustare a prețurilor numai la restul rămas 
de executat iar procentul maxim care se va putea utiliza pentru stabilirea pe liniile bugetare a valorii eligibile 
actualizată  și respectiv a valorii eligibile a rezervei de ajustare a valorii actualizate va fi de maximum 25%.  
 
Exemple de completare a bugetului indicativ pentru cazul în care beneficiarul a executat o parte din lucrare însă a 
reziliat contractul de achiziție publică de lucrări cu constructorul și trebuie să reia procedura de achiziție publică de 
lucrări (după data de 13.09.2022): 

RON

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total

Linia bugetară : (1) (2) (3) (4) = (1) x (1+D) (5) = (6) - (4) (6) = 1 x E / 100 (7) (8) = (9) - (7) (9)

4.1 Constructii si instalatii 2,309,238.34 0 2,309,238.34 2,886,547.93 629,267.45 3,515,815.37 0.00 391,139.81 391,139.81

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale
133,218.11 0 133,218.11 166,522.64 36,301.93 202,824.57 0.00 22,564.54 22,564.54

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj
1,858,178.00 0 1,858,178.00 2,322,722.50 506,353.51 2,829,076.01 0.00 314,739.00 314,739.00

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0 25,555.57 31,944.46 6,963.89 38,908.36 0.00 4,328.61 4,328.61

TOTAL 4,326,190.02 0.00 4,326,190.02 5,407,737.53 1,178,886.78 6,586,624.31 0.00 732,771.96 732,771.96

E  =  lndiceAnexa nr.5-1 (pentru Baza 2017) = 152.25 ( conform tabel din Anexa 5 )

ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% = 52.25% > 25%

D=Procent max. de actualizare/ajustare pe linii bugetare = 25%

1 + D = 1.2500

Verificare : total (4) - total (1) = B = 25% x A = 25% x 4,326,190.02 lei = 1,081.547.51 lei

Buget initial (aprobat in cadrul CF) Buget actualizat la ianuarie 2022 Rezerva de ajustare Ra
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- în prima etapă se stabilesc pentru restul rămas de executat liniile bugetare din bugetul indicativ aprobat in 
cadrul contractului de finanțare pentru care cheltuielile eligibile se vor actualiza la ianuarie 2022 și se calculează : 
A = valoarea totală eligibilă cumulată de pe aceste linii bugetare din restul rămas de executat, la care se va 
aplica procentul maxim de 25%:  
În exemplul numeric de mai jos pentru restul rămas de executat liniile bugetare din bugetul indicativ aprobat, pentru care  
cheltuielile eligibile se vor actualiza la ianuarie 2022 sunt: 

 
 

- în a  doua etapă se stabilește B = 25% x A = valoarea maximă care se va putea utiliza pentru stabilirea 
pentru restul rămas de executat a valorii totale eligibile actualizată la ianuarie 2022 și respectiv a valorii 
eligibile a rezervei de ajustare a valorii actualizate la ianuarie 2022,   

Pentru exemplul de mai sus : 

B = 25% x 1,722,809.34 lei = 430,702.33 lei  
 

 
 
 

RON

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea 

terenului - total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului - total
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 

tehnica - total, din care: 
295,007.78 0.00 421,439.68 88,502.33 0.00 88,502.33

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din 

care: 
4,300,634.45 0.00 4,300,634.45 1,720,253.78 0.00 1,720,253.78

4.1 Constructii  si  instalatii 2,309,238.34 0.00 2,309,238.34 923,695.34 0.00 923,695.34

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
133,218.11 0.00 133,218.11 53,287.24 0.00 53,287.24

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
1,858,178.00 0.00 1,858,178.00 743,271.20 0.00 743,271.20

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

nu necesită montaj şi echipamente de transport
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitolul 5 Alte cheltuieli, - total, din care: 48,021.33 0.00 48,021.33 18,042.92 0.00 41,042.93

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0.00 25,555.57 2,555.56 0.00 25,555.57

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15,487.36 0.00 15,487.36 15,487.36 0.00 15,487.36

5.3 Cheltuieli  diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli  pentru informare si publicitate 6,978.40 0.00 6,978.40 0.00 0.00 0.00

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, 

din care: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 TOTAL 4,643,663.56 0.00 4,770,095.46 1,826,799.03 0.00 1,849,799.04

Verificare actualizare

ACTUALIZARE Cheltuieli  Eligibile (max 5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL FARA TVA 4,643,663.56 0.00 4,770,095.46 1,826,799.03 0.00 1,849,799.04

Liniile bugetare
Buget initial (ultimul aprobat in cadrul CF) Rest ramas de executat (la 13.09.2022)

actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă

4.1 Constructii si instalatii = 923,695.34 lei

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
= 53,287.24 lei

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
= 743,271.20 lei

5.1 Organizare de santier, din care: = 2,555.56 lei

A = Valoarea totala eligibila 4.1+4.2+4.3+5.1 din restul ramas de executat in cadrul CF = 1,722,809.34 lei
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CAZUL 3: ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% < D=25% ,în care : 
D=25% = procentul maxim  de actualizare/ajustare pe liniile bugetare a valorii eligibile din bugetul indicativ aferent 
restului rămas de executat. 

Pentru exemplificare se consideră anul 2019 ca fiind anul estimării inițiale a prețurilor utilizate la elaborarea 
devizului general: ICC = (122.12 - 100 =  22.12%). 
În acest caz, valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată (la 
restul rămas de executat) conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2:  
Va_ian_2022 = Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100, 
se va trece în întregime pe coloana cheltuielilor eligibile actualizate la ianuarie 2022 iar rezerva de ajustare va trebui 
scindată în Ra valoare eligibilă și respectiv în Ra valoare neeligibilă conform tabelului de mai jos, astfel încât pe 
fiecare linie bugetară cumulul valorii eligibile actualizate la launarie 2022 cu valoarea eligibilă a rezervei de ajustare 
aferentă să se încadreze în valoarea rezultată din suplimentarea valorii eligibile a restului ramas de executat din 
bugetul inițial (aprobat în cadrul contractului de finanțare) cu valoarea obținută din aplicarea procentului D la 
valoarea eligibilă a restului de excutat din bugetul inițial. 
Rezultatele numerice pentru acest caz sunt prezentate în tabelul nr. 3 de mai jos. 
 
CAZUL 4: ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% > D=25% 
D=25% = procentul maxim  de actualizare/ajustare pe liniile bugetare a valorii eligibile din bugetul indicativ aferent 
restului rămas de executat. 

1+D = 1,25 
În acest caz valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată pentru 
restul rămas de executat conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2 
va trebui scindată în valoare eligibilă și respectiv în valoare neeligibilă, conform formulelor de mai jos, iar valoarea 
rezervei de ajustare aferentă liniei bugetare actualizată la ianuarie 2022 se va trece pe coloana rezervei de ajustare 
neeligibile. 
Pentru exemplificare se consideră anul de referință 2017 ca fiind anul estimării inițiale a prețurilor utilizate la 
elaborarea devizului general : ICC = (152.25 – 100)/100 =  52.25%. 
în acest caz, valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată pentru 
restul rămas de executat conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2:  
Va_ian_2022 = Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100, 
se va scinda în valoare eligibilă și respectiv în valoare neeligibilă, folosind următoarele formule de calcul : 

Vi_an_referinta* (1+D), pentru valoarea eligibilă a Va_ian_2022 ; 
Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100 - Vi_an_referinta* (1+D), pentru valoarea neeligibilă a Va_ian_2022 

Rezultatele numerice pentru acest caz sunt prezentate în tabelul nr. 4 de mai jos. 
 
Notă:  
1) Se va menționa la rubrica Observații din cadrul raportului de analiză C3.3.2 motivele care au condus la încadrarea, 
după caz pe eligibil/neeligibil a valorii costului investiției revizuit și respectiv a valorii rezervei de ajustare; 
2) Metodologia de mai sus se va extinde inclusiv la bugetele indicative aferente proiectelor depuse de beneficiari 
după intrarea in vigoare a OUG 171/12.12.2022 și încadrate pe cazul C pe OUG 64/2022 din Versiunea 20 a 
manualului AFIR de modificare contracte de finantare, cu mențiunea că în relațiile de calcul a costului investiției 
revizuit și a rezervei de ajustare se vor utiliza în locul indicilor lndiceAnexa nr.5-1 și resspectiv lndiceAnexa nr.5-2 menționați 

aplicabili în V18 coeficienții: coefAnexa nr.5-1 (coeficientul de ajustare a devizului general) și procentCNSP (creşterea 
costului în construcţii (%) - media anuală) aplicabili in V20 a manualului AFIR de modificare contract. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

 AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE   
 Bucureşti, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1 ; Tel.: 031 – 860 27 47, Fax: 021 – 315 67 79 

           E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro 

 
 

 
Rezultatele numerice de la cazul 3 de mai sus sunt prezentate în tabelul nr. 3 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RON Tabelul nr. 3

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total

Linia bugetară : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) x E / 100 (8) (9) (10)=Dx(4)-((7)-(4)) (11) = (12)-(10) (12) = (9)xF/100-(9)

4.1 Constructii si instalatii 2,309,238.34 0 2,309,238.34 923,695.34 0 923,695.34 1,128,016.74 0.00 1,128,016.74 26,602.43 129,853.50 156,455.92

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale
133,218.11 0 133,218.11 53,287.24 0 53,287.24 65,074.38 0.00 65,074.38 1,534.67 7,491.14 9,025.82

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj
1,858,178.00 0 1,858,178.00 743,271.20 0 743,271.20 907,682.79 0.00 907,682.79 21,406.21 104,489.39 125,895.60

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0 25,555.57 2,555.56 0 2,555.56 3,120.85 0.00 3,120.85 73.60 359.26 432.86

TOTAL 4,326,190.02 0.00 4,326,190.02 1,722,809.34 0.00 1,722,809.34 2,103,894.76 0.00 2,103,894.76 49,616.91 242,193.29 291,810.20

E  =  lndiceAnexa nr.5-1 (pentru Baza 2019) = 122.12 ( conform tabel din Anexa 5 alin. 1 )

ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% = 22.12% < D = 25%

D=Procent maxim de actualizare/ajustare pe linii bugetare = 25%

F  =  lndiceAnexa nr.5-2 (pentru Baza ianuarie 2022) = 113.87 ( conform tabel din Anexa 5, alin 2 )

Verificare: total (7) - total (4) + total (10) = B = 25% x A = 25% x 1,722,809.34 lei = 430,702.33 lei

Buget actualizat la ianuarie 2022 Rezerva de ajustare RaBuget initial (ultimul aprobat in cadrul CF) Rest rămas de executat 
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Rezultatele numerice de la cazul 4 de mai sus sunt prezentate în tabelul de mai jos : 

 
 
 
 
 
 
  

RON Tabelul nr. 4

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total

Linia bugetară : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) x (1+D) (8) = (9) - (7) (9) = (4) x E / 100 (10) (11) = (12) (12) = (9)xF/100-(9)

4.1 Constructii si instalatii 2,309,238.34 0 2,309,238.34 923,695.34 0 923,695.34 1,154,619.17 251,706.98 1,406,326.15 0.00 195,057.44 195,057.44

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale
133,218.11 0 133,218.11 53,287.24 0 53,287.24 66,609.06 14,520.77 81,129.83 0.00 11,252.71 11,252.71

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj
1,858,178.00 0 1,858,178.00 743,271.20 0 743,271.20 929,089.00 202,541.40 1,131,630.40 0.00 156,957.14 156,957.14

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0 25,555.57 2,555.56 0 2,555.56 3,194.45 696.39 3,890.84 0.00 539.66 539.66

TOTAL 4,326,190.02 0.00 4,326,190.02 1,722,809.34 0.00 1,722,809.34 2,153,511.67 469,465.54 2,622,977.22 0.00 363,806.94 363,806.94

E  =  lndiceAnexa nr.5-1 (pentru Baza 2017) = 152.25 ( conform tabel din Anexa 5 alin. 1 )

ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% = 52.25% > D = 25%

D=Procent maxim de actualizare pe linii bugetare = 25.00%

1 + D = 1.2500

F  =  lndiceAnexa nr.5-2 (pentru Baza ianuarie 2022) = 113.87 ( conform tabel din Anexa 5, alin 2 )

Verificare: total (7) - total (4) = B = 25% x A = 25% x 1,722,809.34 lei = 430,702.33 lei

Buget actualizat la ianuarie 2022 Rezerva de ajustare RaBuget initial (aprobat in cadrul CF) Rest rămas de executat 
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Referitor la bugetul indicativ aferent cazului A pe OUG 64/2022 din Manualul AFIR de modificare contract de 
finanțare V18 și V20 (cazul proiectelor demarate la care există contract de achiziție pentru lucrări/furnizare de 
produse semnat și au depusă tranșă de plată) facem următoarele precizări:  
Pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, majorarea valorii 
eligibile a contractului de finanțare se poate realiza cu maximum 25%, cu încadrarea în limitele valorii sprijinului public 
nerambursabil, aprobat prin versiunea 15 a PNDR 2014-2020. 
Conform metodologiei de la pct. 36 și de la pct. 37 din Raportul de analiză C3.3.2 din V18 a manualului AFIR de 
modificare contract de finanțare:  
,,36. Pentru proiectul finanţat prin PNDR care face obiectul modificarii contractului de finantare, rezerva de ajustare a 
preţului contractului de finanţare NU trebuie să majoreze cheltuielile eligibile ale proiectului pentru cheltuieli cu 
prestarea de servicii, indiferent de tipul acestora sau cu alte cheltuieli din categoria neeligibile, încadrate inițial în 
această categorie, ca urmare a atingerii valorii maxime a sprijinului, în caz contrar, ajustarea aferentă acestor cheltuieli 
fiind neeligibilă.”;  
,,37. Se verifică daca rezerva de ajustare a valorii contractelor de finanţare, constituită pe baza rezervelor de 
implementare de la nivelul contractelor de achiziţie publică, se încadrează în plafonul de maxim 25% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului fără a depăși valoarea sprijinului public nerambursabil aprobată prin versiunea 15 a PNDR 
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea eligibila a proiectului poate fi majorata cu maximum 
25% fără a depăși valoarea sprijinului public nerambursabil aprobată  prin modificarea PNDR 2014-2020.” 

În continuare este prezentată modalitatea de transpunere a procentului de 25% menționat mai sus pe liniile bugetare 
din bugetul indicativ, pe coloana cu cheltuieli eligibile aferentă rezervei necesare ajustării cheltuielilor eligibile, pentru 
proiectele încadrate îm cazul A menționat mai sus: 
- Conform prevederilor din OUG 64/2022 cu modificările și completările ulterioare și respectiv a manaulului AFIR de 
modificare contracte de finanțare, rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor de achiziție publică de 
lucrări/furnizare produse se constituie iniţial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului 
de achiziţie, la 13.09.2022. Pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică, rezerva de implementare destinată 
plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta, cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a 
contractului de achiziţie publică, determinat iniţial, la 13.09.2022 (procent stabilit prin modificare și completarea OUG 
64/2022 cu prevederile OUG 171/12.12.2022, fiind transpus în V20 a manualului AFIR de modificarea contracte de 
finanțare). Suplimentarea rezervei de implementare inițiale se realizează după ce au fost efectuate plăți de minimum 
75% din valoarea rezervei de ajustare inițiale. 
Este prezentat în continuare un exemplu numeric de aplicarea a procentului de până la 25% menționat mai sus: 
- cazul 5: Proiect aflat în cazul A din procedura AFIR pe OUG 64/2022 la care beneficiarul a stabilit rezerva de ajustare 
inițială în procent de maxim 23% din restul rămas de executat la 13.09.2022 și a solicitat ulterior și suplimentarea 
rezervei de ajustare inițiale cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie 
publică, determinat iniţial, la 13.09.2022 (conform V20 din manualul AFIR de modificare contracte de finantare).  
Pentru acest caz bugetul inițial aprobat în cadrul contractului de finanțare, restul rămas de executat la data de 
13.09.2022 precum și rezultatele numerice aferente constiturii rezervei de ajustare inițiale și a suplimentării acesteia 
sunt prezentate în Tabelul nr. 5 de mai jos. 
 
Observație: Cazul 5 prezentat în exemplul de mai jos se poate avea în vedere inclusiv la calcularea rezervei de ajustare 
pentru proiectele la care procedura de achiziție publică este în desfășurare la 13.09.2022 și urmează după desemnarea 
câștigătorului să se semneze contractul de achiziție lucrări/furnizare produse - cazul B din procedura AFIR de 
modificare contracte de finanțare cu mențiunera că în acest caz restul rămas de executat la 13.09.2022 va fi cel de la 
semnarea contractului de achiziție publică de lucrări/furnizare produse (adică bugetul aferent următoarelor linii 
bugetare: 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+5.1, buget defalcat pe eligibil/neeligibil/total). 
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Rezultatele numerice de la cazul 5 de mai sus sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
                                                                                                                                                                                           Tabelul nr. 5 

 

RON

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) x max 23% (8) = (5) x max 23% (9) = (7) + (8) (10) = (4) x 25% - (7)
(11) = (5) x max 15% + 

(4) x max 15% - (10)
(12) = (10) + (11)

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea 

terenului - total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului - total
200,000.00 0.00 200,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 18,400.00 0.00 18,400.00 1,600.00 10,400.00 12,000.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 

tehnica - total, din care: 
421,439.68 0.00 421,439.68 126,431.90 0.00 126,431.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din 

care: 
4,300,634.45 150,000.00 4,450,634.45 1,720,253.78 60,000.00 1,780,253.78 395,658.37 13,800.00 409,458.37 34,405.08 232,632.99 267,038.07

4.1 Constructii  si  instalatii 2,309,238.34 150,000.00 2,459,238.34 923,695.34 60,000.00 983,695.34 212,449.93 13,800.00 226,249.93 18,473.91 129,080.39 147,554.30
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
133,218.11 0.00 133,218.11 53,287.24 0.00 53,287.24 12,256.07 0.00 12,256.07 1,065.74 6,927.34 7,993.09

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
1,858,178.00 0.00 1,858,178.00 743,271.20 0.00 743,271.20 170,952.38 0.00 170,952.38 14,865.42 96,625.26 111,490.68

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

nu necesită montaj şi echipamente de transport
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitolul 5 Alte cheltuieli, - total, din care: 48,021.33 0.00 48,021.33 18,042.92 0.00 41,042.93 587.78 0.00 587.78 135.19 248.14 383.33

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0.00 25,555.57 2,555.56 0.00 25,555.57 587.78 0.00 587.78 135.19 248.14 383.33

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15,487.36 0.00 15,487.36 15,487.36 0.00 15,487.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli  diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli  pentru informare si publicitate 6,978.40 0.00 6,978.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, 

din care: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 TOTAL 4,970,095.46 150,000.00 5,120,095.46 1,944,728.60 60,000.00 2,027,728.61 414,646.15 13,800.00 428,446.15 36,140.26 243,281.14 279,421.40

Verificare actualizare

ACTUALIZARE Cheltuieli  Eligibile (max 5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL FARA TVA 4,970,095.46 150,000.00 5,120,095.46 1,944,728.60 60,000.00 2,027,728.61 414,646.15 13,800.00 428,446.15 36,140.26 243,281.14 279,421.40

Capitolul 7 Cheltuieli de natura ajustărilor de preț conform 

OUG 64/2022 (REZERVA DE AJUSTARE INITIALA) - total

Suplimentare Rezerva de ajustare                                                                                         

dupa ce au fost efectuate plăţi de min. 75% din valoarea rezervei                                                                                                  

(max. 15% din Restul ramas de executat la 13.09.2022)

Eligibil Neeligibil Total

Capitolul 7 Cheltuieli de natura ajustărilor de preț conform 

OUG 64/2022 (suplimentare REZERVA DE AJUSTARE) - total

Rezerva de ajustare INITIALA                                                                                                    

(max. 23% din Restul ramas de executat la 13.09.2022)

Total

Liniile bugetare
Buget initial (ultimul aprobat in cadrul CF) Rest ramas de executat (la 13.09.2022)

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil

actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă

Total Eligibil Neeligibil




